



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO II - SERVIZIO 2
MANUTENZIONE e RISTRUTTURAZIONE BENI PATRIMONIALI
Dirigente dott. Roberto Del Signore

COMUNE DI CIVITAVECCHIA – *“Lavori di somma urgenza per la rimozione pericoli alla pubblica incolumità causati dagli eccezionali eventi atmosferici del 30 gennaio e 10 febbraio 2014 (art. 176 DPR 207/2010)- Via Braccianese km 64,800 - Civitavecchia (RM)”*

IMPRESA: A. R. Alessandro Rubei Costruzioni s. r. l

Contratto d'appalto rep 11162 del 22.10.2014 € 83.477,70 compresi gli oneri per la sicurezza oltre IVA.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 141 c.3 DLvo 163/2006 e art. 237 DPR 207/2010 e successive modifiche)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

art. 200 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con DPR 207/2010 e successive modifiche

1. **Progetto principale:** Il progetto definitivo principale è stato redatto dall'arch. Roberta Stecchiotti, ed approvato con Determina Dirigenziale R.U. 2420 del 14/05/2014 a firma del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II, dott. Roberto Del Signore per un importo complessivo di € 103.690,01 (Iva 22% e somme a disposizione incluse)

2. Quadro economico lavori

QUADRO ECONOMICO MODULATO			
LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	STATO FINALE
I- Importo lavori	€ 79 947,70	€ 79 947,70	€ 79 829,64
II -Sicurezza esterna alle lavorazioni da non assoggettare a ribasso	€ 3 530,00	€ 3 530,00	€ 3 530,00
A- TOTALE LAVORI (I+II)	€ 83 477,70	€ 83 477,70	€ 83 359,64

SOMME A DISPOSIZIONE			
Economie sui lavori			118,06
Economia iva 22% sui lavori			25,97
Progettazione art.92 D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni	1 847,22	1 847,22	1 847,22
Iva 22% sui lavori	18 365,09	18 365,09	18 339,12
B - IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20 212,31	20 212,31	20 330,37
Totale generale A+B	103 690,01	103 690,01	103 690,01