

	QUADRO ECONOMICO MODULATO	Lavori urgenti per il risanamento igienico-sanitario delle pareti e del soffitto della Palestra Istituto Scolastico "Talete"	
	Lavori A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO
	Importo lavori	€ 32.190,68	€ 25.430,64
	oneri per la sicurezza	€ 1.885,32	€ 1.885,32
	opere in economia	€ 2.598,79	€ 2.598,79
A	TOTALE LAVORI	€ 36.674,79	€ 29.914,75
	ribasso d'asta 21,00 %		€ 6.760,04
	economia su IVA		€ 1.419,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Iva 21%	€ 7.701,71	€ 6.282,10
	Contributo AVCP	€ -	€ -
	Totale somme a disposizione	€ 7.701,71	€ 14.461,75
A+B	Totale generale	€ 44.376,50	€ 36.196,85