

	QUADRO ECONOMICO	ROMA - Villa Altieri - Palazzo della cultura e della Memoria storica - Biblioteca provinciale (Opere di allestimento)		Scadenza del debito		
		PROGETTO	CONTRATTO	2012	2013	2014
	LAVORI A BASE D'ASTA					
1	Importo lavori a misura (al netto della sicurezza e dell'incidenza della manodopera)	142.500,00	128.535,00			
2	spese per la sicurezza interna alle lavorazioni non soggetti a ribasso	3.000,00	3.000,00			
3	sicurezza esterna alle lavorazioni non soggetta a ribasso	3.000,00	3.000,00			
A	TOTALE LAVORI a base d'asta	148.500,00	134.535,00	80.000,00	54.535,00	147.988,50
	ribasso d'asta 9,800 %		13.965,00		13.965,00	
	Economia su IVA 10%		1.396,50		1.396,50	
	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Lavori in economia	11.650,00	11.650,00		11.650,00	
2	Imprevisti	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	2.970,00	2.970,00			2.970,00
4	spese per pubblicità e opere artistiche	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
5	spese per rilievi e indagini	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
6	Contributo a favore dell'autorità di Vigilanza	30,00	30,00	30,00		
7	I.V.A. al 10% per lavori a base d'asta	14.850,00	13.453,50	8.000,00	5.453,50	
B	Importo totale somme a disposizione	51.500,00	65.465,00	98.030,00	99.000,00	2.970,00
A+B	Totale generale	200.000,00	200.000,00	98.030,00	99.000,00	2.970,00

--	--	--	--	--	--

importo contrattuale(i.i.)

