

ALLEGATO A : Tabella dei costi

	2009	2010
Attività	Totale	Totale
A0 - Coordinamento generale di progetto	€ 30.000	€ 53.000
A1 - Gestione Infrastruttura Server farm e Servizi di base	€ 300.700	€ 342.000
A1.1 - Servizi di base e Infrastruttura	€ 164.700	€ 282.000
A1.2 - Servizi di base necessari per erogazione applicativi comnet	€ 136.000	€ 60.000
A2 - Gestione Applicativi e Servizi	€ 398.500	€ 500.000
A2.1 - Rimodulazione Applicativi COMNET		
A2.1.1 - Assessment dei Servizi e comunicazione formale dismissione applicativi	€ 5.000	
A2.1.2 - Pianificazione delle attività di dismissione	€ 5.000	
A2.1.3 - Estrazione basi dati e cessazione del servizio	€ 90.000	
A2.2 - Reingegnerizzazione del Portale COMNET		
A2.2.1 - Realizzazione del Portale di Lanuvio	€ 7.500	
A2.2.2 - Nuovo Portale per i restanti comuni	€ 23.000	€ 48.348
A2.3 - Realizzazione ambienti e Hosting Nuovi servizi	€ 148.000	€ 141.652
Portale della Provincia di Roma	€ 20.000	€ 41.652
Portale Museale	€ 10.000	€ 20.000
Portale Biblioteca Provincia di Roma	€ 10.000	€ 20.000
Portale Sistema Bibliotecario	€ 10.000	€ 20.000
Portale OBIND	€ 10.000	€ 20.000
Portale Officina dell'Innovazione e Posta Elettronica	€ 10.000	€ 20.000
Realizzazione e Avviamento piattaforma portali	€ 78.000	
A2.4 - Help Desk e assistenza tecnico specialistica	€ 120.000	€ 310.000
A3 - Banda Larga ai Comuni		
A3.1 - Digital Divide		
A3.1.1 - Management di Progetto e Gestione ZDD	€ 62.500	€ 110.000
A3.1.1.1 - Gestione ed Evoluzione Portale ZDD	€ 48.000	€ 60.000
A3.1.1.2 - Incontri con operatori tlc, associazioni e cittadini	€ 14.500	€ 50.000
A3.1.2 - Analisi requisiti, Progettazione Esecutiva	€ 125.000	€ 125.000
A3.1.2.1 - Analisi delle esigenze dei requisiti e Assessment	€ 25.000	
A3.1.2.2 - Progettazione intervento infrastrutturale	€ 100.000	€ 125.000
A3.1.3 - Realizzazione del Progetto, connettività, gestione e manutenzione	€ 291.650	€ 1.700.000
A3.1.3.1 - Studio per l'ottimizzazione della connettività e degli apparati di rete e gestione del servizio di connettività	€ 155.000	€ 254.000
A3.1.3.2 - Realizzazione del Progetto, gestione e manutenzione nuova infrastruttura	€ 136.650	€ 1.446.000
A3.2 - Estensione rete Provincia Wi Fi	€ 83.320	€ 170.000
TOTALE	€ 1.291.670	€ 3.000.000

ALLEGATO A : Tabella dei costi

Voce di spesa presente nel progetto approvato

Totale Progetto € 4.291.670