

Comuni di Ladispoli e Cerveteri

Provincia di ROMA

CRONOPROGRAMMA


OGGETTO: MONUMENTO NATURALE "PALUDE DI TORRE FLAVIA" - Ladispoli, Cerveteri - Riqualificazione area umida ed opere di consolidamento effetto margine Monumento Naturale alude di Torre Flavia.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ROMA

Roma, 17/09/2014

Il Tecnico
(fst Aldo tozzi)

PROVINCIA DI ROMA
Via Tiburtina 691



Comuni di Ladispoli e Cerveteri

Provincia di ROMA

Tabella Attività

OGGETTO: MONUMENTO NATURALE "PALUDE DI TORRE FLAVIA" - Ladispoli, Cerveteri - Riqualificazione area umida ed opere di consolidamento effetto margine Monumento Naturale alude di Torre Flavia.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ROMA

Roma, 17/09/2014

Il Tecnico
(fst Aldo tozzi)

PROVINCIA DI ROMA
Via Tiburtina 691

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Avvio cantiere	0,00	0,00	03/11/2014	14/11/2014	10	12
Movimenti terra	38'259,94	66,62	12/11/2014	10/02/2015	60	91
Piantumazione	15'510,20	27,01	21/12/2014	16/04/2015	80	117
Tubazioni idriche e saracinesce	3'661,87	6,38	26/03/2015	22/04/2015	20	28
Roma, 17/09/2014						
il Tecnico fst Aldo tozzi						

Comuni di Ladispoli e Cerveteri

Provincia di ROMA

Tabella Date e Importi

OGGETTO: MONUMENTO NATURALE "PALUDE DI TORRE FLAVIA" - Ladispoli, Cerveteri - Riqualificazione area umida ed opere di consolidamento effetto margine Monumento Naturale alude di Torre Flavia.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ROMA

Roma, 17/09/2014

Il Tecnico
(fst Aldo tozzi)

PROVINCIA DI ROMA
Via Tiburtina 691

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
12/11/2014	637,67	637,67	1,11
13/11/2014	637,67	1'275,33	2,22
14/11/2014	637,67	1'913,00	3,33
17/11/2014	637,67	2'550,66	4,44
18/11/2014	637,67	3'188,33	5,55
19/11/2014	637,67	3'825,99	6,66
20/11/2014	637,67	4'463,66	7,77
21/11/2014	637,67	5'101,33	8,88
24/11/2014	637,67	5'738,99	9,99
25/11/2014	637,67	6'376,66	11,10
26/11/2014	637,67	7'014,32	12,21
27/11/2014	637,67	7'651,99	13,32
28/11/2014	637,67	8'289,65	14,43
01/12/2014	637,67	8'927,32	15,54
02/12/2014	637,67	9'564,98	16,65
03/12/2014	637,67	10'202,65	17,76
04/12/2014	637,67	10'840,32	18,88
05/12/2014	637,67	11'477,98	19,99
09/12/2014	637,67	12'115,65	21,10
10/12/2014	637,67	12'753,31	22,21
11/12/2014	637,67	13'390,98	23,32
12/12/2014	637,67	14'028,64	24,43
15/12/2014	637,67	14'666,31	25,54
16/12/2014	637,67	15'303,98	26,65
17/12/2014	637,67	15'941,64	27,76
18/12/2014	637,67	16'579,31	28,87
19/12/2014	637,67	17'216,97	29,98
22/12/2014	831,54	18'048,52	31,43
23/12/2014	831,54	18'880,06	32,87
24/12/2014	831,54	19'711,60	34,32
29/12/2014	831,54	20'543,15	35,77
30/12/2014	831,54	21'374,69	37,22
31/12/2014	831,54	22'206,23	38,67
02/01/2015	831,54	23'037,78	40,11
05/01/2015	831,54	23'869,32	41,56
07/01/2015	831,54	24'700,86	43,01
08/01/2015	831,54	25'532,40	44,46
09/01/2015	831,54	26'363,95	45,90
12/01/2015	831,54	27'195,49	47,35
13/01/2015	831,54	28'027,03	48,80
14/01/2015	831,54	28'858,58	50,25
15/01/2015	831,54	29'690,12	51,70
16/01/2015	831,54	30'521,66	53,14
19/01/2015	831,54	31'353,21	54,59
20/01/2015	831,54	32'184,75	56,04
21/01/2015	831,54	33'016,29	57,49

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
22/01/2015	831,54	33'847,84	58,94
23/01/2015	831,54	34'679,38	60,38
26/01/2015	831,54	35'510,92	61,83
27/01/2015	831,54	36'342,47	63,28
28/01/2015	831,54	37'174,01	64,73
29/01/2015	831,54	38'005,55	66,17
30/01/2015	831,54	38'837,10	67,62
02/02/2015	831,54	39'668,64	69,07
03/02/2015	831,54	40'500,18	70,52
04/02/2015	831,54	41'331,72	71,97
05/02/2015	831,54	42'163,27	73,41
06/02/2015	831,54	42'994,81	74,86
09/02/2015	831,54	43'826,35	76,31
10/02/2015	831,54	44'657,90	77,76
11/02/2015	193,88	44'851,78	78,10
12/02/2015	193,88	45'045,65	78,43
13/02/2015	193,88	45'239,53	78,77
16/02/2015	193,88	45'433,41	79,11
17/02/2015	193,88	45'627,29	79,45
18/02/2015	193,88	45'821,16	79,78
19/02/2015	193,88	46'015,04	80,12
20/02/2015	193,88	46'208,92	80,46
23/02/2015	193,88	46'402,80	80,80
24/02/2015	193,88	46'596,67	81,13
25/02/2015	193,88	46'790,55	81,47
26/02/2015	193,88	46'984,43	81,81
27/02/2015	193,88	47'178,31	82,15
02/03/2015	193,88	47'372,18	82,48
03/03/2015	193,88	47'566,06	82,82
04/03/2015	193,88	47'759,94	83,16
05/03/2015	193,88	47'953,82	83,50
06/03/2015	193,88	48'147,69	83,83
09/03/2015	193,88	48'341,57	84,17
10/03/2015	193,88	48'535,45	84,51
11/03/2015	193,88	48'729,33	84,85
12/03/2015	193,88	48'923,20	85,18
13/03/2015	193,88	49'117,08	85,52
16/03/2015	193,88	49'310,96	85,86
17/03/2015	193,88	49'504,84	86,20
18/03/2015	193,88	49'698,71	86,53
19/03/2015	193,88	49'892,59	86,87
20/03/2015	193,88	50'086,47	87,21
23/03/2015	193,88	50'280,35	87,55
24/03/2015	193,88	50'474,22	87,89
25/03/2015	193,88	50'668,10	88,22
26/03/2015	376,97	51'045,07	88,88

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
27/03/2015	376,97	51'422,04	89,54
30/03/2015	376,97	51'799,01	90,19
31/03/2015	376,97	52'175,98	90,85
01/04/2015	376,97	52'552,96	91,50
02/04/2015	376,97	52'929,93	92,16
03/04/2015	376,97	53'306,90	92,82
06/04/2015	376,97	53'683,87	93,47
07/04/2015	376,97	54'060,84	94,13
08/04/2015	376,97	54'437,81	94,79
09/04/2015	376,97	54'814,78	95,44
10/04/2015	376,97	55'191,75	96,10
13/04/2015	376,97	55'568,72	96,76
14/04/2015	376,97	55'945,69	97,41
15/04/2015	376,97	56'322,67	98,07
16/04/2015	376,97	56'699,64	98,72
17/04/2015	183,09	56'882,73	99,04
20/04/2015	183,09	57'065,82	99,36
21/04/2015	183,09	57'248,92	99,68
22/04/2015	183,09	57'432,01	100,00
Roma, 17/09/2014			
	il Tecnico fst Aldo tozzi		