

	QUADRO ECONOMICO MODULATO	Roma- Sistemazione aree verdi della sede storica di Villa Altieri		Scadenza del debito		
		PROGETTO	CONTRATTO	2013	2014	2015
	1 -Lavori A BASE D'ASTA					
	1a) lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 11.758,05	€ 10.229,51			
	1c) oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 426,23	€ 426,23			
A	TOTALE LAVORI	€ 12.184,28	€ 10.655,74	10.655,74		
	<i>ribasso d'asta 13,00%</i>	€ 1.528,55				
	<i>economia su IVA</i>	€ 336,28				
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
	Contributo AVCP	€ -	€ -			
	Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ -	€ -		0,00	
	I.V.A. 22%	€ 2.680,54	€ 2.344,26	€ 2.344,26		
	Totale somme a disposizione	€ 2.680,54	€ 2.344,26			
A+B	Totale generale	€ 14.864,82	€ 13.000,00	€ 13.000,00	0,00	0