

QUADRO ECONOMICO MODULATO		Sistemazione impianti di videosorveglianza presso l'Istituto Scolastico "B.Croce" e area palestra			
				SCADENZA DEL DEBITO	
Lavori A BASE D'ASTA		PROGETTO	CONTRATTO	2012	2013
	Importo lavori	€ 22.196,53	€ 19.200,00		
	spese per la sicurezza ordinarie	€ 800,00	€ 800,00		
A	TOTALE LAVORI	€ 22.996,53	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
	ribasso d'asta 13,50 %		€ 2.996,53		
	economia su IVA		€ 629,27		
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Iva 21%	€ 4.829,27	€ 4.200,00	€ 4.200,00	
	Contributo AVCP	-	-		
	Totale somme a disposizione	€ 4.829,27	€ 7.825,80		
A+B	Totale generale	€ 27.825,80	€ 24.200,00	€ 24.200,00	