

	QUADRO ECONOMICO MODULATO	Roma - Villa Altieri - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la realizzazine di un archivio nel locale interrato- OPERE COMPLEMENTARI		scadenza del debito		
		PROGETTO	CONTRATTO	2014	2015	2016
	Lavori A BASE D'ASTA					
	Importo servizi/lavori	108.364,38	96.000,00			
	spese per la sicurezza ordinari	3.800,00	3.800,00			
A	TOTALE LAVORI	112.164,38	99.800,00	99.800,00		
	ribasso d'asta 11,41%		12.364,38			
	economia su IVA		2.720,16			
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
	Lavori in economia	€ 21.228,00	21.228,00	21.228,00		
	Imprevisti	€ 4.990,00	4.990,00	4.990,00		
	Incentivo progettazione ex art.92 D.lgs.163/06	€ 2.243,29	1.996,00	1.996,00		
	Contributo ANAC	€ 30,00	30,00	30,00		
	Iva 22%	€ 24.676,16	21.956,00	21.956,00		
	Totale somme a disposizione	53.167,45	50.200,00			
A+B	Totale generale	165.331,83	150.000,00	150.000,00		