

QUADRO ECONOMICO MODULATO		Roma - lavori di Completamento restauro e riuso Palazzo Rospigliosi (ala ovest) da estinare a sede della Touro University				
LAVORI A BASE D'ASTA	A) PROGETTO	B) CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO	(IMPORTO PROGETTO + VARIANTE) LORDO	C - B) IMPORTO VARIANTE	C) Contratto + estensione (netto)	
Importo lavori	1 307 134,89	1 250 000,02	1 364 745,34	55 309,88	1 305 309,90	
oneri per la sicurezza interni alle lavorazioni non soggetti a ribasso	25 000,00	25 000,00	26 000,00	1 000,00	26 000,00	
incidenza manodopera su cui non applicare il ribasso d'asta interno all'importo dei lavori di variante opere in economia			4 977,89	4 977,89	4 977,89	
A TOTALE LAVORI LORDO	1 332 134,89		1 390 745,34			
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 4,371%		1 275 000,02		56 309,88	1 331 309,90	
ribasso d'asta 4,371%		57 134,87	59 435,44	-57 134,87		
Economia su iva 10%		5 713,49		-5 713,49		
B SOMME A DISPOSIZIONE						
1 Lavori in economia						
2 Imprevisti	708,92	708,92		-264,72	444,20	
3 rilievi, indagini accertamenti prove di lab e verifiche	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
4 Allacciamenti	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
5 Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)	6 660,67	6 660,67			6 660,67	
6 Economie 1,50% art. 61 co.7/bis L. 133/2008	19 982,02	19 982,02			19 982,02	
7 Integrazione 2% legge 4 novembre 2010 n. 183				1 172,21	1 172,21	
7 spese per pubblicità ed opere artistiche	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
8 Spese per accertamenti di laboratorio	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
9 Forniture (varie, collaudi, indagini, consulenze, accertamenti, pubblicità)	800,00	800,00			800,00	
10 Iva 10% sui lavori	133 213,49	127 500,00		5 630,99	133 130,99	
contributo all'autorità di vigilanza						
importo totale somme a disposizione	167 865,11	224 999,97			168 690,10	
A+B Totale generale	1 500 000,00	1 500 000,00		0,01	1 500 000,00	