

QUADRO ECONOMICO		Roma - Lavori di manutenzione ordinaria edifici, uffici provinciali ed abitazioni			
LAVORI A BASE D'ASTA		PROGETTO	CONTRATTO	INTEGRAZIONE IVA 1%	RIMODULAZIONE IVA 22%
1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 331.138,12	€ 278.199,07		€ 278.199,07
2	importo lavori in economia	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00
3	spese per la sicurezza aggiuntivi	€ 16.000,00	€ 16.000,00		€ 16.000,00
A	TOTALE LAVORI	€ 372.138,12	€ 319.199,07		€ 319.199,07
	ribasso d'asta 15,987%		€ 52.939,05		€ 52.939,05
	Economia su iva 21%		€ 11.117,20	-€ 3.191,99	€ 7.925,21
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti	€ 13.062,04	€ 13.062,04		€ 13.062,04
2	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 128.983,07	€ 128.983,07		€ 128.983,07
3	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 e L. 183/2010 (2%)	€ 7.442,76	€ 7.442,76		€ 7.442,76
4	contributo A.V.C.P.	€ 225,00	€ 225,00		€ 225,00
5	I.V.A. 21% per lavori a base d'asta	€ 78.149,01	€ 67.031,80		€ 67.031,80
6	Integrazione Iva 1% su € 319.199,07 =importo netto ancora da liquidare			€ 3.191,99	€ 3.191,99
	Totale somme a disposizione	€ 227.861,88	€ 216.744,68	€ 0,00	€ 219.936,67
A+B	Totale generale	€ 600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00

residui

€ -

IMPORTO CONTRATTUALE (I.I.)	=	€ 389.422,86	IVA 22%
------------------------------------	----------	---------------------	----------------

B2

B1

B2

