

| | QUADRO ECONOMICO MODULATO | Interventi vari di manutenzione straordinaria presso le aree e gli immobili di pertinenza provinciale siti a Monte Mario, Via Tiburtina e Via Tor Carbone 53. | | SCADENZA DEBITO | |
|------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | PROGETTO | CONTRATTO | 2013 | 2014 |
| | Lavori A BASE D'ASTA | | | | |
| | lavori a base d'asta | € 75.003,67 | € 66.640,76 | | |
| | spese per la sicurezza ordinari | € 1.610,00 | € 1.610,00 | | |
| | lavori in economia | € 3.500,00 | € 3.500,00 | | |
| A | TOTALE LAVORI | € 80.113,67 | € 71.750,76 | € 35.000,00 | € 36.750,76 |
| | | | | | |
| | ribasso d'asta 11,15% | | € 8.362,91 | | |
| | economia su IVA | | € 1.839,84 | | |
| | | | | | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| | Iva 22% | € 17.625,01 | € 15.785,17 | € 7.700,00 | € 8.085,17 |
| | Contributo AVCP | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | |
| | Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 | € 1.602,27 | € 1.602,27 | € 1.602,27 | |
| B | Totale somme a disposizione | € 19.257,28 | € 17.417,44 | | |
| | | | | | |
| A+B | Totale generale | € 99.370,95 | € 89.168,20 | | |

I.C. € 87.535,93 (IVA 22% inclusa)