

QUADRO ECONOMICO		Roma - ITIS GALILEO GALILEI Palazzina E - Consolidamento strutturale e messa in sicurezza - Riqualficazione funzionale					
	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	Rimodulazione S.A.D.	VARIANTE suppletiva	CONTRATTO + VARIANTE	
1	Importo lavori	€ 1.935.495,00	€ 1.447.264,45	€ 1.447.264,45	€ 62.337,46	€ 1.509.601,91	
2	oneri per la sicurezza ordinari	€ 61.868,00	€ 61.868,00	€ 61.868,00		€ 61.868,00	
3	oneri per la sicurezza	€ 37.637,00	€ 37.637,00	€ 37.637,00		€ 37.637,00	
4	opere in economia	€ -					
5		€ -					
6	progettazione esecutiva compreso IVA e CNIPAIA	€ 30.000,00	€ 22.432,47	€ 22.432,47		€ 22.432,47	
A	TOTALE LAVORI	€ 2.065.000,00	€ 1.569.201,92	€ 1.569.201,92	€ 62.337,46	€ 1.631.539,38	
	ribasso d'asta 25,2251%		€ 488.230,55	€ 488.230,55			
	Economia su iva 10%		€ 48.823,05	€ 48.823,05			
	economia su progettazione esecut.		€ 7.567,53	€ 7.567,53			
B	SOMME A DISPOSIZIONE						RESIDUI S.A.D.
1	Lavori in economia	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-€ 10.000,00	€ 10.000,00	
2	spese per rilievi indagini e accertamenti	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi a carico dell'Ente	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
4	Imprevisti	€ 80.150,00	€ 80.150,00	€ 80.077,21	-€ 60.238,55	€ 19.838,66	
5	contributo Autorità V.LL.PP	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00		€ 650,00	
6	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€ 40.700,00	€ 40.700,00	€ 40.700,00	€ 1.667,34	€ 42.367,34	
7	spese per accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
8	spese per pubblicazione e pubblicità e opere art.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00		€ 7.000,00	
9	Iva 10% per lavori a base d'asta A - prog. Esec A6	€ 203.500,00	€ 154.676,95	€ 154.676,95	€ 6.233,75	€ 160.910,70	€ 70.238,55
10	Spese per commissione giudicatrice	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -		€ -	
11	spese per attività di consulenza e di supporto			€ 15.072,79	€ -	€ 15.072,79	
	importo totale somme a disposizione	€ 385.000,00	€ 880.798,08	€ 880.798,08		€ 273.839,49	€ 68.571,21
A+B	Totale generale	€ 2.450.000,00	€ 2.450.000,00	€ 2.450.000,00			

funz.imprevisti € 24.321,21
cons tutto imp € 34.250,00
funz lavori econ € 10.000,00

11	Supporto al RUP Arch. Francesco De Tomasso	€ 15.000,00	72,79
4	integrazio 1% per Arch. De Tomasso	€ 72,79	

TOT COMP

CONTRATTO

IMP DITTA
IMP DITTA
IMP DITTA

€ 58.571,21