

Lavori di sistemazione ed adeguamento dell'impianto elettrico ed opere di sistemazione dei locali connessi del Centro per l'impiego di via R. Vignali, 14 Roma

QUADRO ECONOMICO

1 - LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	Integrazione IVA 1%	RIMODULAZIONE IVA 21%
<i>1a) Lavori soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 92.480,00	€ 62.119,74		€ 62.119,74
<i>1b) Lavori in economia</i>	€ 4.594,80	€ 4.594,80		€ 4.594,80
<i>1c) Oneri per la sicurezza non ribassabili</i>	€ 2.065,83	€ 2.065,83		€ 2.065,83
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 99.140,63	€ 68.780,37		€ 68.780,37
ribasso 32,8290%		€ 30.360,26		€ 30.360,26
economia su iva		€ 6.072,05	-€ 43,00	€ 6.029,05
2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
<i>Imprevisti</i>	€ 5.948,44	€ 5.948,44		€ 5.948,44
<i>Economie ai sensi dell'art. 61 comma 7 bis L. 133/08</i>	-			€ -
<i>Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006</i>	€ 1.982,80	€ 1.982,80		€ 1.982,80
<i>I.V.A. 20%</i>	€ 19.828,13	€ 13.756,07		€ 13.756,07
<i>Integrazione IVA 1% su € 4.299,86 = importo netto ancora da liquidare</i>			€ 43,00	€ 43,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27.759,37	€ 58.119,63	€ -	€ 58.119,63
TOTALE GENERALE	€ 126.900,00	€ 126.900,00		€ 126.900,00