

A	QUADRO ECONOMICO	Lavori di adeguamento immobile sito nel Comune di Artena in Piazza dell'Unione di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Roma		Scadenza del debito			
		PROGETTO	CONTRATTO	2012	2013	2014	2015
	Soggetti a ribasso:						
	Importo lavori	€ 421.457,50	€ 336.323,08				
	Non soggetti a ribasso:						
	Oneri per la sicurezza	€ 17.950,00	€ 17.950,00				
	Lavori in economia	€ 31.450,00	€ 31.450,00				
	Totali parziali	€ 49.400,00	€ 49.400,00				
	TOTALE LAVORI	€ 470.857,50	€ 385.723,08	€ 70.000,00	€ 270.000,00	€ 130.857,50	
	Ribasso d'asta 20,20%		€ 85.134,42				
	Economia su IVA		€ 17.878,23				
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
1	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 56.120,27	€ 56.120,27	€ 56.120,27			
2	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00			
3	Imprevisti	€ 51.000,00	€ 51.000,00		€ 51.000,00		
4	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 5.500,00	€ 5.500,00		€ 5.500,00		
5	Contributo all'autorità di vigilanza	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00			
6	Lavori in economia non presenti nei lavori ed esclusi dall'appalto	€ 95.000,00	€ 95.000,00		€ 95.000,00		
7	Spese tecniche (2% progettazione art.92 D.Lgs 163/2006)	€ 9.417,15	€ 9.417,15				€ 9.417,15
	IVA 21%	€ 98.880,08	€ 81.001,85		€ 50.000,00	€ 48.880,08	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 329.142,50	€ 414.276,92				
A+B	TOTALE GENERALE	€ 800.000,00	800.000,00	€ 139.345,27	€ 471.500,00	€ 179.737,58	€ 9.417,15

€ 466.724,93
Imp.contrattuale i.i.