

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	Roma – Lavori di manutenzione ordinaria edifici, uffici provinciali e abitazioni. Anno 2014			Scadenza debito
1 - Lavori	PROGETTO	CONTRATTO	RIMODULAZIONE	2014
1a) Lavori soggetti a ribasso d'asta (di cui € 55,557,02 non soggetti a ribasso per costo della mano d'opera art.82 c. 3bis D.Lgs 163/06)	€ 252.531,69	€ 160.104,84	€ 160.104,84	
1b) Lavori in economia	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	
1c) Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 281.531,69	€ 189.104,84	€ 189.104,84	€ 189.104,84
ribasso d'asta 36,6001%		€ 92.426,85		
economia su IVA 22,00 %		€ 20.333,91		
2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
2a) Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	225,00
2b) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 50.675,70	€ 50.675,70	€ 41.159,70	41.159,70
2c) incentivi ex art. 92 D.lgs. 163/2006 e L.183/2010 (2%)	€ 5.630,64	€ 5.630,64	€ 5.630,64	5.630,64
2d) I.V.A. (22%)	€ 61.936,97	€ 41.603,06	€ 41.603,06	41.603,06
2e) spese per attività di consulenza e di supporto			€ 9.516,00	€ 9.516,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 118.468,31	€ 210.895,16	€ 98.134,40	98.134,40
TOTALE GENERALE	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 287.239,24	287.239,24

IMPORTO CONTRATTUALE (inclusa iva)

€ 230.707,90

somme a disposizione

importo speso

Supporto al RUP - De Tomasso (cottimi 11/2014)	€ 9.516,00
Autorità di vigilanza	€ 225,00
MILLENNIO SERVICES (cottimi 14/2014)	€ 17.884,61
FABRIZIO COSTANTINI (cottimi 12/2014)	€ 8.929,97

S.a.d. residui

€ 0,00

€ 14.345,12 economia rendiconto 2015

€ 0,00