

**Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento del "Centro Provinciale per l'Accoglienza donne e minori in difficoltà"
sito in Valmontone - Loc. Colle Tocciarelo**

QUADRO ECONOMICO

1 - LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA	CONTRATTO + VARIANTE
<i>1a) Lavori soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 293.000,00	€ 239.562,66	€ 60.630,17	€ 300.192,83
<i>1b) Lavori in economia</i>	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 2.500,00	€ 15.000,00
<i>1c) Oneri per la sicurezza non ribassabili</i>	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 4.800,00	€ 11.800,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 312.500,00	€ 259.062,66	€ 67.930,17	€ 326.992,83
ribasso 18,238%		€ 53.437,34	-€ 53.437,34	
economia su iva		€ 10.687,47	-€ 10.687,47	
DELL'AMMINISTRAZIONE				
<i>Imprevisti</i>	€ 18.750,00	€ 18.750,00	-€ 18.750,00	
<i>Economie ai sensi dell'art. 61 comma 7 bis L. 133/08</i>	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ -	€ 4.687,50
<i>Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006</i>	€ 1.562,50	€ 1.562,50	€ 1.358,61	€ 2.921,10
<i>I.V.A. 20%</i>	€ 62.500,00	€ 51.812,53	€ 13.586,03	€ 65.398,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 87.500,00	€ 140.937,34	-€ 67.930,17	€ 73.007,17
TOTALE GENERALE	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00