

QUADRO ECONOMICO MODULATO		S.Marinella: c 3.1.26 - Castello di S.Severa - Restauro e riuso del Castello e Borgo di S.Severa - OPERE DI COMPLETAMENTO			
LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	Perizia	Contratto + perizia	
			35.038,26		
Importo lavori	780.309,47	763.197,28	34.269,87	797.467,15	
oneri per la sicurezza	53.975,69	53.975,69	0,00	53.975,69	
opere in economia	0,00	0,00	0,00		
A TOTALE LAVORI	834.285,16	817.172,97	34.269,87	851.442,84	
ribasso d'asta 2,193%		17.112,19	-17.112,19	0,00	
Economia su iva 10%		1.711,22	-1.711,22	0,00	
B SOMME A DISPOSIZIONE					residui
allacciamenti ai servizi pubblici a carico dell'ente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3.057,08
Imprevisti	19.750,62	19.750,62	-19.574,21	176,41	
rimborsi a fattura	40.000,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	
Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%))	4.171,42	4.171,42	0,00	4.171,42	
Economie 1,50% art. 61 co.7/bis L. 133/2008	12.514,28	12.514,28	0,00	12.514,28	
commissioni di collaudo	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 2%			700,76	700,76	
Iva 10% per lavori a base d'asta	83.428,52	81.717,30	3.426,99	85.144,28	
contributo autorità di vigilanza	250,00	250,00	0,00	250,00	
importo totale somme a disposizione	165.714,84	182.827,03	-34.269,87	148.557,16	
A+B Totale generale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

45.776,41

allacciamenti - HERA COMM	0,00	0,00	26.942,92	26.942,92
---------------------------	------	------	-----------	-----------

	S.Marinella: c3,1,26-Castello di S.Severa -Restauro e riuso del Castello e Borgo di S. Severa		
	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO
	Importo lavori	915.000,00	915.000,00
	oneri per la sicurezza	40.000,00	40.000,00
	opere in economia	0,00	0,00
A	TOTALE LAVORI	955.000,00	955.000,00
	ribasso d'asta%		0,00
	Economia su iva 10%		0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Lavori in economia	0,00	0,00
	Imprevisti	400,00	400,00
	rilievi, indagini accertamenti	0,00	0,00
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)	4.775,00	4.775,00
	Economie 1,50% art. 61 co.7/bis L. 133/2008	14.325,00	14.325,00
	spese per pubblicità ed opere artistiche	0,00	0,00
	Iva 10% per lavori a base d'asta	95.500,00	95.500,00
	Accantonamenti art. 133 D.Lgs.163/06	0,00	0,00
	Iva 20% su lavori in economia rilievi,ecc	0,00	0,00
	importo totale somme a disposizione	115.000,00	115.000,00
A+B	Totale generale	1.070.000,00	1.070.000,00

somme a disposiz

400,00

