

QTE COMPARATIVO DI PERIZIA		PROGETTO			CONTRATTO	VARIANTE PARATIA	VARIANTE DRENAGGIO	DIFFERENZE	
								IMPORTO IN PIU'	IMPORTO IN MENO
A.	Importo lavori			991.000,00	731.665,28	846.108,72	882.910,04	36.801,33	
	1. Lavori soggetti a ribasso		950.675,31		691.340,59	799.477,66	834.250,78	34.773,12	
	2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		40.324,69		40.324,69	46.631,05	48.659,26	2.028,21	
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			388.480,00	362.546,53	377.091,02	381.768,06	4.677,04	
	1. Allacciamento utenza ENEL (compresa IVA 20%)		1.345,00		1.345,00	1.345,00	1.345,00		
	2. Imprevisti compresa Iva		54.505,00		54.505,00	35.194,60	35.194,60		
	3. Acquisizione aree o immobili		71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00		
	- acquisizione area	70.000,00							
	- alienazione usi civici part. 55 e 689	1.500,00							
	4. Spese tecniche					83.600,00	83.600,00		
	- incarico iniziale		68.600,00		68.600,00				
	- incarico variante	---							
	5. Rimborso ENEL a fattura spostamento cabina		39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00		
	6. IVA sui lavori 10%		99.100,00		73.166,53	84.610,87	88.291,00	3.680,13	
	7. IVA sulle spese tecniche 20% e contributi		15.366,40		15.366,40	19.676,80	19.676,80		
	- incarico iniziale	15.366,40							
	- contributo integrativo 2% (4% dal 2011)	1.372,00							
	- IVA 20%	13.994,40							
	- incarico variante	---							
	- contributo integrativo 4%								
	- IVA 20%								
	8. IVA 20% su rimborso ENEL		7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00		
	9. Incentivo per la progettazione (2%)		19.820,00		19.820,00	22.920,15	23.917,06	996,91	
	10. Incentivo per la pianificazione - variante urbanistica (30%)		2.193,60		2.193,60	2.193,60	2.193,60		
	11. Spese per Commissione giudicatrice gara appalto lavori		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	12. Spese generali per stesura e stipula atti amministrativi (notaio, etc.), adempimenti di legge, pareri enti vari, nulla osta, etc.		7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	13. Tassa gara appalto Autorità Vigilanza		250,00		250,00	250,00	250,00		
	Economie di gara				285.268,19	156.280,26	114.801,89		
	TOTALE			1.379.480,00	1.379.480,00	1.379.480,00	1.379.480,00	41.478,37	0,00