

	QUADRO ECONOMICO MODULATO	Roma - Villa Altieri - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la realizzazine di un archivio nel locale interrato- OPERE COMPLEMENTARI	
	Lavori A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO
	Importo lavori	108.364,38	96.000,00
	spese per la sicurezza ordinari	3.800,00	3.800,00
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>112.164,38</b>	<b>99.800,00</b>
	ribasso d'asta 11,41%		12.364,38
	economia su IVA		2.720,16
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	Lavori in economia	€ 21.228,00	€ 21.228,00
	Imprevisti	€ 4.990,00	4.990,00
	Incentivo progettazione ex art.92 D.lgs.163/06	€ 2.243,29	1.996,00
	Contributo ANAC	€ 30,00	30,00
	Iva 22%	€ 24.676,16	21.956,00
	Totale somme a disposizione	53.167,45	50.200,00
<b>A+B</b>	<b>Totale generale</b>	<b>165.331,83</b>	<b>150.000,00</b>

Residui S.A.D.

€ 3.123,20

Villa Altieri - Servizio di movimentazione ed allestimento opere d'arte.

€ 18.104,80