

Quadro Economico Corridoio della Mobilità C5 Fiumicino – Parco Leonardo

A	Lavori		9.751.598,34	
A1	lavori da affidamento, comprensivi lavori ulteriori sul canale delle Vignole e variazioni movimenti di terra a seguito della verifica ordigni bellici	9.589.831,72		
A1a	lavori non soggetti a ribasso Sicurezza	161.766,62		
A2	Redazione progetto esecutivo, soggetto a ribasso		94.245,00	
	TOTALE A			9.845.843,34
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			8.335.157,94
B1	Imprevisti – esclusa IVA		361.443,42	
	IVA su imprevisti 10%		42.644,34	
	Spostamenti sottoservizi, interferenze		610.010,45	
B2	ENI inclusa IVA (preventivo € 421.496,24)	510.010,45		
	Altri sottoservizi, IVA inclusa (Terna, Acea, Italgas, Telecom,...)	100.000,00		
B3	Allacci a pubblici servizi compresa IVA		10.000,00	
B4	Studi e indagini (Oneri inclusi)		2.032.532,41	
	Indagini preliminari (archeologiche, geognostiche, ecc...)	532.116,04		
	Seconda campagna indagini archeologiche (oneri inclusi IVA 22%)	50.000,00		
	Ulteriore campagna indagini archeologiche (IVA 22% e oneri inclusi)	47.705,03		
	Verifica bellica come da progetto approvato dal X Reparto Infrastrutture Esercito (oneri inclusi -IVA 22%)	1.352.711,34		
	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	50.000,00		
B5	Espropri e acquisizione area, oneri inclusi (Tasse, spese notarili ecc....)		3.737.772,05	
B6	Spese tecniche aggiuntive (oneri esclusi)		150.000,00	
	Assistenza archeologica agli scavi	20.000,00		
	Esperto botanico ed esperto faunistico, monitoraggio per attuazione prescrizioni Valutazioni di incidenza	30.000,00		
	Assistenza personale FS (1 ing. + 2 geom per 40 gg, Ing 700€/g, geom 400€/g)	60.000,00		
	Monitoraggio geognostico/strutturale di controllo della fase esecutiva	40.000,00		
	Incentivi alla progettazione		152.283,32	

Quadro Economico Corridoio della Mobilità C5 Fiumicino – Parco Leonardo

B7	Incentivo ex. Art. 92 D.Lgs. 163/2006	151.458,40		
	Accantonamento al fondo art. 13-bis L. 90/2014	824,92		
B8	Assicurazione progettisti e validatore		30.000,00	
B9	Commissione giudicatrice gara, pubblicazione bando, contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.		15.035,44	
B10	Spese generali, tasse aggiuntive, oneri per autorizzazioni, spese preventivi, spese notarili...		20.000,00	
B11	Oneri Genio Civile (autorizzazione sismica, relazione Fine lavori, collaudo, ecc. ...)		25.000,00	
B12	IVA sui lavori 10%		975.159,83	
B13	IVA e Cassa Previdenza su Prog. Esecutiva		24.352,91	
	CNPAIA 4%	3.769,80		
	IVA 21%	20.583,11		
B14	IVA e Cassa Prev. su spese tecniche aggiuntive		40.320,00	
	Cassa 4%	6.000,00		
	IVA 22%	34.320,00		
B15	Accantonamento ex art. 133 D.Lgs. 163/2006		108.603,76	
C	Economie			110.525,32
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)				18.291.526,60