

**RIMODULAZINE E COMPARAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CUI AL
PROG. ESECUTIVO APPROVATO CON D.D. DEL 14.06.2010 R.U. 4251 CON**

**Realizzazione di un parcheggio per nodo di scambio gomma-gomma nel Comune di Roviano (RM) -
Altezza bivio Tiburtina per Roviano**

A - LAVORI A BASE D'ASTA		QTE approvato con D.D del 14/06/2010	Rimodulazione QTE	VAR +	VAR-
A1	Lavori	€ 860.500,00	€ 808.500,00		€ 52.000,00
A2	di cui Oneri per la sicurezza	€ 28.441,90	€ 28.441,90		
A3	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 832.058,10	€ 780.058,10		€ 52.000,00
	A -TOTALE LAVORI	€ 860.500,00	€ 808.500,00		€ 52.000,00
	B - SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Iva su lavori 10%	€ 86.050,00	€ 80.850,00		€ 5.200,00
B2	Imprevisti iva compresa circa	€ 11.437,39	29.134,03	€ 17.696,64	
B3	Rimborsi a fattura Archeologo (IVA compresa)	€ 2.400,00	€ 2.500,00	€ 100,00	
B4	Allacci ai PP.SS.(IVA compresa)	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
B5	Economie come da L. n. 2/2009 art. 18 sexies	€ 12.907,50	€ 0,00		€ 12.907,50
B6	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.302,50	€ 16.170,00	€ 11.867,50	
B7	Incentivi 30%tariffa professionale art. 92 D.lgs 163/2005 c. 6	€ 3.000,00			€ 3.000,00
B8	Spese tecniche di progettazione Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezzaTotale	€ 76.438,00	€ 115.436,80	€ 38.998,80	
B9	IVA su Spese tecniche di progettazione Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezzaTotaleTotale	€ 15.593,35	€ 25.261,48	€ 9.668,13	
B10	CNPAIA su spese tecniche Totale	€ 1.528,76	€ 3.689,68	€ 2.160,92	
B11	Spese tecniche di progettazione già liquidate	€ 0,00	€ 46.389,42		
B12	IVA 20% su Spese tecniche di progettazione già liquidate	€ 0,00	€ 9.463,44		
B13	CNPAIA 2% su spese tecniche già liquidate: CNPAIA	€ 0,00	€ 927,79		
B14	Spese tecniche: aggiornamento progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza	€ 0,00	€ 69.047,38		
B15	IVA 22% su Spese tecniche: aggiornamento progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza	€ 0,00	€ 15.798,04		
B16	4 % Spese tecniche: CNPAIA	€ 0,00	€ 2.761,90		
B17	Acquisizione area IVA e Notaio compresi D.D 4302 del 18/06/2010	€ 12.858,00	€ 12.858,00		
B18	Spese generali, documentazione, pareri amministrativi...	€ 6.234,50			€ 6.234,50
B19	Contributo A.N.A.C.	€ 250,00	€ 600,00	€ 350,00	
B20	Spese commissione giudicatrice gara appalto lavori	€ 1.500,00			€ 1.500,00
	Totale variazioni			€ 80.842,00	€ 80.842,00
	B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 239.500,00	€ 291.500,00		
	TOTALE GENERALE	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00		