

QTE COMPARATIVO DI PERIZIA	PROGETTO			CONTRATTO	VARIANTE PARATIA	VARIANTE DRENAGGIO	DIFFERENZE	
							IMPORTO IN PIU'	IMPORTO IN MENO
<b>A. Importo lavori</b>			<b>991.000,00</b>	<b>731.665,28</b>	<b>846.108,72</b>	<b>882.910,04</b>	<b>36.801,33</b>	
1. Lavori soggetti a ribasso		950.675,31		691.340,59	799.477,66	834.250,78	34.773,12	
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		40.324,69		40.324,69	46.631,05	48.659,26	2.028,21	
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>388.480,00</b>	<b>362.546,53</b>	<b>377.091,02</b>	<b>381.768,06</b>	<b>4.677,04</b>	
1. Allacciamento utenza ENEL (compresa IVA 20%)		1.345,00		1.345,00	1.345,00	1.345,00		
2. Imprevisti compresa Iva		54.505,00		54.505,00	35.194,60	35.194,60		
3. Acquisizione aree o immobili		71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00		
- acquisizione area	70.000,00							
- alienazione usi civici part. 55 e 689	1.500,00							
4. Spese tecniche					83.600,00	83.600,00		
- incarico iniziale		68.600,00		68.600,00				
- incarico variante	---							
5. Rimborso ENEL a fattura spostamento cabina		39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00		
6. IVA sui lavori 10%		99.100,00		73.166,53	84.610,87	88.291,00	3.680,13	
7. IVA sulle spese tecniche 20% e contributi		15.366,40		15.366,40	19.676,80	19.676,80		
- incarico iniziale		15.366,40						
- contributo integrativo 2% (4% dal 2011)	1.372,00							
- IVA 20%	13.994,40							
- incarico variante	---							
- contributo integrativo 4%								
- IVA 20%								
8. IVA 20% su rimborso ENEL		7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00		
9. Incentivo per la progettazione (2%)		19.820,00		19.820,00	22.920,15	23.917,06	996,91	
10. Incentivo per la pianificazione - variante urbanistica (30%)		2.193,60		2.193,60	2.193,60	2.193,60		
11. Spese per Commissione giudicatrice gara appalto lavori		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
12. Spese generali per stesura e stipula atti amministrativi (notaio, etc.), adempimenti di legge, pareri enti vari, nulla osta, etc.		7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
13. Tassa gara appalto Autorità Vigilanza		250,00		250,00	250,00	250,00		
<b>Economie di gara</b>				<b>285.268,19</b>	<b>156.280,26</b>	<b>114.801,89</b>		
<b>TOTALE</b>			<b>1.379.480,00</b>	<b>1.379.480,00</b>	<b>1.379.480,00</b>	<b>1.379.480,00</b>	<b>41.478,37</b>	<b>0,00</b>