

	QUADRO ECONOMICO	"Roma - Ex comprensorio dell'Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà, in uso al Ministero della Giustizia e destinato ad archivio di Stato, Foglio 188, Particella 254, 119 P, 116 P, 133 P, Via Cesare Lombroso. Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 81/2008.		SCADENZA PAGAMENTI	
				2012	2013
	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO		
	Importo lavori	€ 232.467,84	€ 192.599,61		
	oneri per la sicurezza	€ 8.000,00	€ 8.000,00		
	Lavori in economia	€ 14.000,00	€ 14.000,00		
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 254.467,84</b>	<b>€ 214.599,61</b>	<b>€ 214.599,61</b>	<b>€ 259.665,52</b> imp.contrattuale (i.i.)
	ribasso d'asta 17,1500%		€ 39.868,23	€ 39.868,23	
	Economia su iva		€ 8.372,33	€ 8.372,33	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€ 5.089,36	€ 5.089,36		€ 5.089,36
	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al rup e verifica e validazione art. 16 D.P.R. 207/2010	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
	Iva 21% per lavori a base d'asta	€ 53.438,25	€ 45.065,92	€ 45.065,92	
	Imprevisti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	
	Totale somme a disposizione	€ 83.752,61	€ 123.620,84		
<b>A+B</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 338.220,45</b>	<b>€ 338.220,45</b>	<b>€ 333.131,09</b>	<b>€ 5.089,36</b> € 338.220,45