

Attività	Costo	10% alla sottoscrizione	al 31/12/2013 (7,5 mesi)	alla scadenza del contratto (9,5 mesi)	alla data di realizzazione dell'attività
Gestione e manutenzione dei sistemi inerenti il wireless ISP "ProvinciaWiFi" per la corretta erogazione dei servizi	€ 45.000,00	€ 4.500,00	€ 17.800,00	€ 22.700,00	
Evoluzione dei sistemi	€ 10.000,00	€ 1.000,00			€ 9.000,00
Sviluppo evolutivo ed implementazione del progetto opensource di diffusione dell'architettura utilizzata con Provinciawifi "OpenWisp" (fase 1)	€ 12.500,00	€ 1.250,00			€ 11.250,00
Sviluppo evolutivo ed implementazione del progetto opensource di diffusione dell'architettura utilizzata con Provinciawifi "OpenWisp" (fase 2)	€ 12.500,00	€ 1.250,00			€ 11.250,00
Prosecuzione e gestione del progetto "Federazione Free Italia Wi Fi"	€ 5.000,00	€ 500,00	€ 1.900,00	€ 2.600,00	
Bonifica vecchio sistema e migrazione verso OpenWisp	€ 5.000,00	€ 500,00			€ 4.500,00
Help Desk di II Livello	€ 11.000,00	€ 1.100,00	€ 4.300,00	€ 5.600,00	
Nuova release OpenWISP: modulo Data warehouse	€ 25.000,00	€ 2.500,00			€ 22.500,00
TOTALE	€ 126.000,00	€ 12.600,00	€ 24.000,00	€ 30.900,00	€ 58.500,00
Totale + IVA al 22%	€ 153.720,00	€ 15.372,00	€ 29.280,00	€ 37.698,00	€ 71.370,00

Attività	alla scadenza del contratto (9,5 mesi)	alla data di realizzazione dell'attività	riduzione del 5%	Nuovo importo
Gestione e manutenzione dei sistemi inerenti il wireless ISP "ProvinciaWiFi" per la corretta erogazione dei servizi	€ 22.700,00		€ 684,98	€ 22.015,02
Evoluzione dei sistemi		€ 9.000,00	€ 450,00	€ 8.550,00
Sviluppo evolutivo ed implementazione del progetto opensource di diffusione dell'architettura utilizzata con Provinciawifi "OpenWisp" (fase 1)		€ 11.250,00	€ 562,50	€ 10.687,50
Sviluppo evolutivo ed implementazione del progetto opensource di diffusione dell'architettura utilizzata con Provinciawifi "OpenWisp" (fase 2)		€ 11.250,00	€ 562,50	€ 10.687,50
Prosecuzione e gestione del progetto "Federazione Free Italia Wi Fi"	€ 2.600,00		€ 78,46	€ 2.521,54
Bonifica vecchio sistema e migrazione verso OpenWisp		€ 4.500,00	€ 225,00	€ 4.275,00
Help Desk di II Livello	€ 5.600,00		€ 168,98	€ 5.431,02
Nuova release OpenWISP: modulo Data warehouse		€ 22.500,00	€ 1.125,00	€ 21.375,00
TOTALE	€ 30.900,00	€ 58.500,00	€ 3.857,42	€ 85.542,58
Totale + IVA al 22%	€ 37.698,00	€ 71.370,00	€ 4.706,05	€ 104.361,95

2013	2014	riduzione del 5% - 2013	riduzione del 5% - 2014
	€ 22.700,00		€ 684,98
€ 9.000,00		€ 450,00	
€ 11.250,00		€ 562,50	
	€ 11.250,00		€ 562,50
	€ 2.600,00		€ 78,46
€ 4.500,00		€ 225,00	
	€ 5.600,00		€ 168,98
	€ 22.500,00		€ 1.125,00
€ 24.750,00	€ 64.650,00	€ 1.237,50	€ 2.619,92
€ 30.195,00	€ 78.873,00	€ 1.509,75	€ 3.196,31

285	n. giorni del 2014
172	n. giorni dal 24/4/14 per la riduzione 5%