

	QUADRO ECONOMICO MODULATO	REVISIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROIEZIONE E DI ILLUMINAZIONE PRESSO LE DOMUS DI PALAZZO VALENTINI.		Scadenza debito
A	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	2015
1	Importo lavori	€ 14.134,61	€ 12.721,15	€ 12.721,15
2	Oneri per la sicurezza	€ 565,39	€ 565,39	€ 565,39
	TOTALE LAVORI	€ 14.700,00	€ 13.286,54	€ 13.286,54
	Ribasso d'asta 10,00%		€ 1.413,46	
	Economie su IVA		€ 310,96	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA 22%	€ 3.234,00	€ 2.923,04	€ 2.923,04
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.234,00	€ 2.923,04	€ 2.923,04
A+B	Totale generale	€ 17.934,00	€ 16.209,58	€ 16.209,58