



DIPARTIMENTO IV – “Servizi di Tutela Ambientale”
SERVIZIO 5 – “AREE PROTETTE e PARCHI REGIONALI”

LAVORI di: CUP: F89G12000160002 – CIG:5321841A1D, Intervento cod. AP 08 1285 – Mentana, Fonte Nuova, Monterotondo, Sant’Angelo Romano – (P.O.R.-F.E.S.R. 2007-2013, cod. int. 05) - Realizzazione Welcome Area della Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco e della Riserva Naturale di Nomentum.

Approvati con Determinazione Dirigenziale n. 4667 del 24/09/2013 del Serv. 5 Dip. IV.

- Impresa appaltatrice: **GEMINI APPALTI S.r.l.** con sede in Sgurgola (FR) Via Valle Scuola s.n.c.;
- Aggiudicazione con Determinazione Dirigenziale **n.1977 del 06.05.2014**;
- Contratto: **Rep. n.11273 del 16.04.2015**;
- Importo dei lavori a base d’asta : **€ 273.500,00** di cui **€ 16.00,00** non soggetti a ribasso d’asta per oneri di sicurezza e **€ 13.750,00** per la redazione del progetto esecutivo.
- Ribasso contrattuale offerto: **18,75%**.
- Importo contrattuale comprensivo della redazione del Progetto Esecutivo e degli oneri non soggetti a ribasso: **€ 228.000,00 oltre I.V.A.**

Perizia di variante ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n.163, art. 132 comma 1 let. (b e comma 3 entro il 5% dell’importo originario del contratto per la realizzazione di opere integrative finalizzate al funzionamento dell’intervento.

QUADRO ECONOMICO DELLA SOLA PERIZIA

DOC. 4

Roma,

Il Direttore dei Lavori
Arch. Paolo Napoleoni

Responsabile Unico del Procedimento
F.S.T. Mario Vecchio

Il Dirigente del Servizio
Dott. Geol. Alessio Argentieri

Il quadro economico dei lavori di perizia è il seguente:

	<i>importi</i>
importo lavori a corpo	€ 13.400,00
di cui oneri per sicurezza	€ 1.000,70
Importo lavori soggetti a base d'asta	€ 12.399,30
importo ribasso 18,75 % (su € 12.399,30)	€ 2.324,87
importo netto lavori	€ 10.074,43
importo contrattuale (compresi oneri sicurezza)	€ 11.075,13
importo IVA 10%	€ 1.107,51
IMPORTO GENERALE	€ 12.182,64

Il Direttore dei Lavori
Arch. Paolo Napoleoni