

QUADRO ECONOMICO		Civitavecchia - Centro residenziale per le cure palliative presso la ex casa cantoniera di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Roma sulla S.P. Braccianese Km 64+800 - Opere complementari per la realizzazione di muri di sostegno del versante a monte e per la sistemazione delle aree esterne (art. 57, comma 5, lett. a) D.Lgs. 163/2006)	SCADENZA DEBITO	
A	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	2015	2016
1	Importo Lavori (al netto del ribasso)	€ 289.610,82		
2	Oneri per la sicurezza	€ 8.000,00		
3	Spese progettazione esecutiva (compreso CNPAIA e IVA) al netto del ribasso	€ 7.500,00		
	TOTALE LAVORI	€ 305.110,82	€ 190.646,34	€ 113.782,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00	
	Imprevisti	€ 14.707,18		€ 14.707,18
	Fondo per la progettazione ex art.93 del D.Lgs.163/2006 (così modificato dall' art. 13 bis L. 114/2014)	€ 5.952,22	€ 5.952,22	
	IVA 10%	€ 29.761,08	€ 19.064,63	€ 11.378,27
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.645,48	€ 25.241,85	€ 26.085,45
A+B	Totale generale	€ 355.756,30	€ 215.888,19	€ 139.868,11

lavori complessivi (escl. Prog. Esec.)

297.610,82