

| | QUADRO ECONOMICO | ROMA - L.C. "DE SANCTIS" Via Cassia 931-Lavori di impermeabilizzazione e rifacimento delle pavimentazione della copertura della palestra | | Scadenza del debito | | |
|------------|--|--|-----------|---------------------|------------------|------|
| | | PROGETTO | CONTRATTO | 2012 | 2013 | 2014 |
| | LAVORI A BASE D'ASTA | | | | | |
| | Importo lavori a misura (al netto della sicurezza e dell'incidenza della manodopera) | 53.875,56 | | | | |
| | oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 3.164,53 | | | | |
| | Lavori in economia non soggetti a ribasso | 6.250,00 | | | | |
| A | TOTALE LAVORI a base d'asta | 63.290,09 | | | 63.290,09 | |
| | ribasso d'asta % | | 0,00 | | | |
| | Economia su IVA 21% | | | | | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | |
| | Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%) | 1.265,80 | | | 1.265,80 | |
| | Contributo a favore dell'autorità di Vigilanza | 30,00 | | 30,00 | | |
| | I.V.A. al 21% sui lavori | 13.290,92 | | | 13.290,92 | |
| B | Importo totale somme a disposizione | 14.586,72 | | 30,00 | 14.556,72 | |
| A+B | Totale generale | 77.876,81 | | | 77.846,81 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

0

0

0

30

13290,919

13.320,92

