

	QUADRO ECONOMICO	Comune di GERANO - Recupero e riqualificazione funzionale dell'ex-colonia montana- Lavori d'urgenza Opere complementari		Scadenza del debito		
		PROGETTO	CONTRATTO	2012	2013	2014
	LAVORI A BASE D'ASTA					
	Importo lavori a misura (al netto della sicurezza e dell'incidenza della manodopera)	93.390,73	83.075,72			
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.915,30	4.915,30			
A	TOTALE LAVORI a base d'asta	98.306,03	87.991,02		87.991,02	
	ribasso d'asta 11,045 %		10.315,01		10.315,01	
	Economia su IVA 21%		2.166,15		2.166,15	
	SOMME A DISPOSIZIONE					
	Lavori in economia ivi inclusi i rimborsi a fattura	6.900,00	6.900,00		6.900,00	
	imprevisti	2.153,58	2.153,58		2.153,58	
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	1.966,12	1.966,12		1.966,12	
	Contributo a favore dell'autorità di Vigilanza	30,00	30,00	30,00		
	I.V.A. al 21%	20.644,27	18.478,12		18.478,12	
B	Importo totale somme a disposizione	31.693,97	42.008,97	30,00	41.978,97	
A+B	Totale generale	130.000,00	130.000,00	30,00	129.970,00	

106.469,14

0

0

0

30

20644,266

20.674,27

