

QUADRO ECONOMICO MODULATO		Roma - lavori di Manutenzione ordinaria palazzi e sedi provinciali storiche 2010 (Palazzo Valentini e Palazzo Incontro € 500.000,00)				
	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	Art. 154 co. 1 DPR 554/99	Contratto + estensione	
	importo lavori al lordo			38.533,83		
	Importo lavori	336.571,42	301.194,40	32.841,47	334.035,87	
	oneri per la sicurezza	17.714,29	17.714,29	1.834,94	19.549,23	
	opere in economia					
A	TOTALE LAVORI	354.285,71	318.908,69	34.676,41	353.585,10	
	ribasso d'asta 10,511%		35.377,02	-35.377,02	0,00	
	Economia su iva 10%		3.537,70	-3.537,70	0,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE				residui	
1	Lavori in economia	63.564,29	63.564,29		63.564,29	11.951,71
2	Imprevisti	19.485,71	19.485,71	-0,01	19.485,70	2.985,70
3	rilievi, indagini accertamenti prove di lab e verifiche	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
4	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)	1.771,43	1.771,43	770,68	2.542,11	
5	Economie 1,50% art. 61 co.7/bis L. 133/2008	5.314,29	5.314,29		5.314,29	
6	spese per pubblicità ed opere artistiche					
7	Iva 10% per lavori a base d'asta	35.428,57	31.890,87	3.467,64	35.358,51	
8	Accantonamenti art. 133 D.Lgs.163/06					
9	contributo all'autorità di vigilanza	150,00	150,00		150,00	0,00
	importo totale somme a disposizione	145.714,29	181.091,31	-34.676,41	146.346,02	14.937,41
A+B	Totale generale	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	mandato di pagamento autorità di vigilanza 10/03/2010	150,00	150,00			
	Servizio manutenzione aree verdi di pertinenza P.V.	39.600,58	39.600,58	0,00		
	Servizio di indagini su impianti elettrici di P.V.	20.000,00	20.000,00	0,00		

Fornitura di carrelli portavasi in ferro battuto e vasi in terracotta	12.012,00	12.012,00	0,00	
Prosecuzione servizio manutenzione aree verdi di pertinenza P.V.	16.500,00	16.500,00		