	                                                                                                                                      ALLEGATO “A”



	Lavori ed interventi vari di adeguamento presso la Caserma dei Carabinieri “G. Acqua” sita in Piazza del Popolo, 6 Roma - Approvazione perizia di variante e suppletiva - Impresa esecutrice CO.IMP. S.r.l. unipersonale - Importo perizia Euro 87.149,79 (IVA 20% e somme a disposizione incluse)

	QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	LAVORI
	PROGETTO
ESECUTIVO
	CONTRATTO IN DATA 17/10/2007
	VARIANTE 
	CONTRATTO 
+ VARIANTE

	1)  lavori a base d’asta a misura ed a corpo escluse spese per la sicurezza (lordi)
	 €   196.437,50 
	   €            -    
	 €  98.249,62 
	 

	2)  lavori al netto del ribasso d'asta (netti)
	 
	 €   130.827,39 
	 €  65.434,25 
	€    196.261,64 

	2)  oneri per la sicurezza non ribassabili
	 €       4.000,00 
	 €       4.000,00 
	 €    2.000,00 
	 €        6.000,00 

	3)  importo da riservare ai lavori in economia 
	 €     10.500,00 
	 €     10.500,00 
	 €    4.000,00 
	 €      14.500,00 

	TOTALE IMPORTO LAVORI 
	 €   210.937,50 
	 €   145.327,39 
	 €  71.434,25 
	 €     216.761,64 

	 
	 
	 
	
	 

	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
	 
	 
	 
	 

	1)   Spese tecniche 2,00% (incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006)
	 €       4.218,75 
	 €       4.218,75 
	  €    1.428,69            
	 €       5..647,44 

	2) I.V.A .ed eventuali altre imposte
	 €     42.187,50 
	 €     29.065,48 
	 €  14.286,85 
	 €     43.352,33 

	3 )Imprevisti
	   €     12.656,25
	   €     12.656,25 
	
	

	3) Disponibilità per ribasso d'asta (pari al 33,4000%)
	 €                  -   
	 €     65.610,13 
	 €               -   
	 €                   -   

	4) Arrotondamento e/o disponibilità ulteriori e/o economie
	
	 €     13.122,00 
	 €               -   
	€                    - 

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	 €     59.062,50 
	 €   124.672,61 
	 €  15.715,54 
	 €      48.999,76 

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTALE GENERALE
	 €   270.000,00 
	 €   270.000,00 
	 €  87.149,79 
	 €   265.761,40 


