
QUADRO ECONOMICO SCADENZA DEBITO

A LAVORI A  BASE D'ASTA PROGETTO CONTRATTO 2016
1 Lavori soggetti a ribasso d'asta € 17.826,98 € 16.267,12 € 16.267,12
2 Lavori in economia € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00
3 Oneri per la sicurezza € 1.450,00 € 1.450,00 € 1.450,00

TOTALE LAVORI € 21.776,98 € 20.217,12 € 20.217,12

Ribasso d'asta del 8,75% € 1.559,86
Economie su IVA € 343,17

B SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% € 4.790,94 € 4.447,77 € 4.447,77

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 4.790,94 € 4.447,77 € 4.447,77

A+B Totale generale € 26.567,92 € 24.664,89 € 24.664,89

Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 
del D.P.R. 207/2010 per il rifacimento parziale del  

terrazzo del Centro Impiego di Via 
Scorticaboven.  77 causa infiltrazioni acque 

meteoriche. 


