CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO VII VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE VIARIE
UFFICIO DI DIREZIONE “VIABILITA’ ZONA NORD”
Sezione 1

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

'anno duemilaquindici (2015) il giorno 15 (quindici) del mese di Settembre, I'Arch.
Massimo Mondello dell’ Ufficio di Direzione Viabilita Nord, incaricato dal Dirigente Ing. G.
Esposito,

e Considerato che:

° A causa delle copiose precipitazioni che hanno avuto luogo dal 30.01.2014 sul
territorio della Provincia di Roma si & verificato, nel Comune di Cerveteri, in una
zona classificata dal Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico (P.A.l.) a rischio
frana “molto elevato”, un cedimento della corsia lato valle con fessurazione del
piano stradale della SP. 4/a Settevene Palo 2° al km. 12+400 circa.
Successivamente, al km. 13+100 ca., si & verificata una ulteriore fessurazione
longitudinale sulla corsia lato valle con distacco del piano stradale;

il tratto di strada in oggetto & stato sottoposto, per motivi di sicurezza, con

Ordinanza n. 7 del 12.03.2014 del Dipartimento VI, a restringimento della
carreggiata stradale nei tratti succitati mediante chiusura della corsia lato valle
con istituzione del senso unico alternato e divieto di transito ai veicoli aventi
una massa superiore a 3,5 tonnellate;

con il supporto del Servizio 1 del Dipartimento IV sono quindi state svolte le
necessarie indagini geologiche e geognostiche specialistiche propedeutiche alla
progettazione della messa in sicurezza;

& stato quindi redatto dall’incaricato Ing. Massimiliano Romanelli, il progetto
esecutivo di “Lavori di manutenzione SS.PP. Sezione 1 mediante la realizzazione
di opere di sostegno e di protezione stradale — Settevene Palo Il - dissesto al km
13+100” per un importo generale pari ad € 400.000,00 e per il quale sono stati
acquisiti i necessari pareri di altri Enti ed Autorita;

e Visto:

che si & verificato un improwviso aggravarsi della situazione che, con
I'avvicinarsi della stagione invernale piovosa, determina una condizione di
imminente pericolo,

e & convenuto sul luogo dei fatti al fine di accertare lo stato dei luoghi e la persistenza delle
condizioni di pericolosita per la pubblica sicurezza prendendo atto che:



permane una condizione di pericolo imminente per il pubblico transito gia
ristretto sull’unica corsia a monte e limitato per categorie di veicoli;

si & verificato un improwviso aggravarsi della situazione che potrebbe indurre
ulteriori crolli del corpo stradale causando I'interruzione totale del traffico;

& necessario realizzare opere di sostegno e protezione stradale.

A tal fine, per eliminare 'immediato pericolo e salvaguardare la pubblica incolumita &
necessario procedere con la massima urgenza all’esecuzione delle lavorazioni gia previste
dal su citato progetto esecutivo e che consistono in :
Lavori stradali:
» Demolizione di sovrastruttura stradale, scavo a sezione aperta per shancamento e
splateamento con carico, trasporto e conferimento a discarica di materiale dii risulta;

» Formazione di rilevato, sistemazione scarpate, banchine e zone di rispetto,
fondazione stradale, conglomerati bituminosi per pavimentazione stradale,
canalette, barriere stradali e segnalatica stradale;

Paratia e consolidamento:

Casseformi;

Calcestruzzo armato per fondazioni e strutture in elevazione;

Pali;

Opere di drenaggio;

Pannelli prefabbricati, lastre di coronamento e cunettoni trapezioidali.

VVVVY

I lavori sono classificabili nelle seguenti categorie SOA:

- categoria prevalente “0S21” per un importo di € 205.049,55
- ulteriore categoria “OG3” per un importo di € 102.175,67

Restano salvi gli eventuali ed uiteriori lavori che si riterranno utili all'occorrenza, anche a
causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno a determinarsi in corso d'opera.

La perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in titolo, da redigere a norma del
disposto dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, sara composta dai sottoelencati elaborati
costitutivi del su citato progetto esecutivo “Lavori di manutenzione SS.PP. Sezione 1 mediante la
realizzazione di opere di sostegno e di protezione stradale — Settevene Palo Il - dissesto al km
13+100”:

- Relazione generale e Quadro Economico;
- Relazione Tecnica e di Calcolo;

- Computo Metrico;

- Computo Metrico Estimativo;

- Capitolato Speciale di Appalto Capo | e Capo I
- Tav. 01;

- Tav. 02;

- Tav. 03;

- Tav. 04 B;

- Tav. 05 B;

- Tav. 06;

- Tav. 07 B.



Verra allegata alla perizia giustificativa dei lavori I'indagine geotecnica e geofisica gia
eseguita.

Per quanto innanzi esposto, il sottoscritto Arch. Massimo Mondello

DICHIARA

che per I'esecuzione dei lavori di cui trattasi, dettagliati nella perizia giustificativa, alla data
odierna ricorrono gli estremi per lavori di SOMMA URGENZA di cui all'art. 176 del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207 e, per gli effetti del medesimo articolo, redige il presente verbale e
dispone la immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato
di pregiudizio della pubblica incolumita.

Roma, 15/09/2015

Il Capo Sezione 1

(Arch. Massimo Mondello
N
\s

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Giuiilppe Esposito)






