QTE COMPARATIVO DI PERIZIA PROGETTO CONTRATTO | vARIANTE |[MPORTOIN|IMPORTOIN
A. |[Importo lavori 635.423,37 465.840,25 503.938,20] 38.097,95
1. Lavori soggetti a tibasso 590.943,73 421.360,61 455.820,87 34.460,26
1.b. a corpo . 590.943,73
2. Lavori non soggetti a ribasso 44.479,64 44.479,64 48.117,33 3.637,69
2.b. oneri di sicurezza inclusi nelle lavorazioni 44.479,64 : ;
B. |Somme a disposizione dell'Amministrazione 244.576,63 227.618,32 189.520,36 4.849,14] 42.947,09
1. Allacci servizi (compresa IVA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3. Lavor in economia esclusi dall'appalto 57.137,54 57.137,54 49.138,74 7.998,80
4. Imprevisti 5% (compresa IVA) 34.948,29 - 34.948,29 0,00 34.948,29
5. Acquisizione aree 14.000,00 14.000,00 14.000,00
6. Spese tecniche 20.000,00 20.000,00 20.000,00
7. Onorario archeologo (compresa IVA) 6.000,00 6.000,00 6.000,00
8. IVA e contributi sulle spese tecniche ; 4.480,00 4.480,00 4.480,00
- contributo integrativo 2% 400,00
-IVA 20% 4,080,00 &
9. IVA sui lavori 10% ; 63.542,34 46.584,02| . 50.393,82 3.809,80
10. Incentjvo per la progettazione (2%) 12.708,47 12.708,47 13.747,81 1.039,34
-0,50% 3.177,12
-1,50% . 9.531,35
11. Spese per Commissione giudicatrice gara appalto lavor 1.500,00 1.500,00 1.500,00
12. Spese generali per stesura e stipula atti amministrativi d
(notaio, etc.), adempimenti di legge, pareri enti vari, nulla osta,
etc. 20.000,00 . 20.000,00 20.000,00
13. Tassa gara appalto Autorita Vigilanza 260,00 260,00 260,00
C. |Economie di gata g . 186.541,44 186.541,44 :
I 880.000,00 880.000,00 880.000,00] 42.947,09] 42.947,09

TOTALE




