CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO IV - SERVIZIO 5 “Aree Protette e Parchi Regionall”

Lavori di: LAVORI di: CIA AG 031201 - Ladispoli — Cerveteri - Riqualificazione area umida ed oper
di consolidamento mitigazione effetto margine Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. C7(
5939138BB6 - CUP F61HI3000160003.

Progetto: Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione Dirigenziale n. 143 R.U. 7397 del 22.11.2014;
Aggiudicazione definitiva avwenuta con Determinazione Dirigenziale R.U. 6957 del 18.12.2014,
Progetto Esecutivo Validato con stto D.D n 5573 del 26/09/2014;

Imprasa: - MANNOZZI MARCO S.r.., (P. IVA e C.F. 02195800590) con seds in Apriia (LT), via dei Peri n. 24 -
Amministratore Unico dellimpresa Sig. : MANNOZZI MARCO, nato a Aprilia (LT) [l 17/06/1262, ivi residente in via
Reggio Calabria n. 7 cap 04011;

Contratto in data 29101/2015 n. 03 di Rep. Depositato in Atli dell Amministrazions.

Importo complessivo di progetto € 73.521,30 di cui:

A) - soggetti a ribasso: €. 53.672,40(IVA esciusa) a base d'asta.

B) - non soggetti a ribasso: €. 3.759,61 (IVA esclusa) per Oneri/Piani di Sicurezza.

Ribasso conirattuale del 36.616,16% (SUA ... €. 19.652,69esclusa |.V.A..

Importo netto di contratto... ... . € 37.779,32 oltre LV.A.

CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEGLI AVVISI AD OPPONENDUM

Ii sottoscritto Geom Aldo TOZZI Direttore dei Lavori indicati in oggetto

CERTIFICA

che per l'esecuzione del suddstti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e f
danneggiamenti di stabili o di proprieta interessanti privati, in quarito i lavori stessi si sono sviluppati unicamente ¢
area di proprietd del Comune di Cerveteri (Rm), per cui si rifiene potersi omettere la pubblicazione deqli awvisi

opponendum.
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