
ALLEGATO C : Tabella dei costi

2009 2010

2009 - 
Anticipo 
del 30%

2010 - 
Anticipo 
del 30%

Attività Totale Totale giu-lug ago-sett ott-dic rendiconto gen-feb mar-apr mag-giu lug-ago sett-ott nov-dic rendiconto

A0 - Coordinamento generale di progetto € 30.000 € 53.000 € 9.000 € 6.000 € 6.000 € 9.000 € 15.900 € 6.183 € 6.183 € 6.183 € 6.183 € 6.183 € 6.183

A1 - Gestione Infrastruttura Server farm e Servizi di base € 300.700 € 342.000
   A1.1 - Servizi di base e Infrastruttura € 164.700 € 282.000 € 49.410 € 32.940 € 32.940 € 49.410 € 84.600 € 32.900 € 32.900 € 32.900 € 32.900 € 32.900 € 32.900

   A1.2 - Servizi di base necessari per erogazione applicativi comnet € 136.000 € 60.000 € 40.800 € 27.200 € 27.200 € 40.800 € 18.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000

A2 - Gestione Applicativi e Servizi € 398.500 € 500.000
   A2.1 - Rimodulazione Applicatvi COMNET
      A2.1.1 - Assessment dei Servizi e comunicazione formale 
dismissione applicativi € 5.000 € 5.000
      A2.1.2 - Pianificazione delle attività di dismissione € 5.000 € 5.000
      A2.1.3 - Estrazione basi dati e cessazione del servizio € 90.000 € 90.000

   A2.2 - Reingegnerizzazione del Portale COMNET
      A2.2.1 - Realizzazione del Portale di Lanuvio € 7.500 € 7.500
      A2.2.2 - Nuovo Portale per i restanti comuni € 23.000 € 48.348 € 6.900 € 16.100 € 14.504 € 33.844

   A2.3 - Realizzazione ambienti e Hosting Nuovi servizi € 148.000 € 141.652
                    Portale della Provincia di Roma € 20.000 € 41.652 € 6.000 € 14.000 € 12.496 € 29.156
                    Portale Museale € 10.000 € 20.000 € 3.000 € 7.000 € 6.000 € 14.000
                    Portale  Biblioteca Provincia di Roma € 10.000 € 20.000 € 3.000 € 7.000 € 6.000 € 14.000
                    Portale Sistema Bibliotecario € 10.000 € 20.000 € 3.000 € 7.000 € 6.000 € 14.000
                    Portale OBIND € 10.000 € 20.000 € 3.000 € 7.000 € 6.000 € 14.000

                    Portale Officina dell’Innovazione e Posta Elettronica € 10.000 € 20.000 € 3.000 € 7.000 € 6.000 € 14.000
                    Realizzazione e Avviamento piattaforma portali € 78.000 € 23.400 € 54.600

   A2.4 - Help Desk e assistenza tecnico specialistica € 120.000 € 310.000 € 36.000 € 24.000 € 24.000 € 36.000 € 93.000 € 36.167 € 36.167 € 36.167 € 36.167 € 36.167 € 36.167

A3 - Banda Larga ai Comuni
   A3.1 - Digital Divide

      A3.1.1 - Management di Progetto e Gestione ZDD € 62.500 € 110.000
         A3.1.1.1 - Gestione ed Evoluzione Portale ZDD € 48.000 € 60.000 € 14.400 € 33.600 € 18.000 € 42.000

         A3.1.1.2 - Incontri con operatori tlc, associazioni e cittadini € 14.500 € 50.000 € 14.500 € 50.000

      A3.1.2 - Analisi requisiti, Progettazione Esecutiva € 125.000 € 125.000

         A3.1.2.1 - Analisi delle esigenze dei requisiti e Assessment € 25.000 € 25.000
         A3.1.2.2 - Progettazione intervento infrastrutturale € 100.000 € 125.000 € 100.000 € 125.000

      A3.1.3 –  Realizzazione del Progetto, connettività, gestione  e 
manutenzione € 291.650 € 1.700.000
         A3.1.3.1 - Studio per l'ottimizzazione della connettività e degli 
apparati di rete e gestione del servizio di connettività € 155.000 € 254.000 € 44.286 € 44.286 € 66.429 € 42.333 € 42.333 € 42.333 € 42.333 € 42.333 € 42.333

         A3.1.3.2 - Realizzazione del Progetto, gestione e manutenzione 
nuova infrastruttura € 136.650 € 1.446.000 € 136.650 € 1.446.000
   A3.3 - Estensione rete Provincia Wi Fi € 83.320 € 170.000 € 24.996 € 58.324 € 51.000 € 119.000

TOTALE € 1.291.670 € 3.000.000 € 225.906 € 134.426 € 134.426 € 201.639 € 595.274 € 337.500 € 124.583 € 124.583 € 124.583 € 124.583 € 124.583 € 124.583 € 1.915.000

Voce di spesa presente nel progetto approvato

Totale Progetto € 4.291.670

2009 2010


